



## המועצה להסדר ההימורים בספורט

### הודעה בדבר הארכת התקשרות - מכרז 5/12 שירותי יצור, הפקה והתקנת פריטים בתחנות

בהתאם להוראות תקנה 1ג(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") מודיעה בזאת המועצה כי ביום 30.8.2017 אישר מנכ"ל המועצה, לאחר קבלת המלצת ועדת המכרזים של המועצה מיום 10.8.2017, את הארכת ההתקשרות עם ספק השירותים שבנדון לתקופה של עד שלוש שנים נוספות, בין היתר, מן הטעמים כדלקמן:

1. הספק הנוכחי פועל עם המועצה ללא דופי ומסיים את התקשרותו במהלך חודש ספטמבר 2017, לאחר 5 שנות פעילות.
2. המועצה סיימה מכרז לבחירת מעצב לתחנות, שאמור לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם החברה המבצעת בפועל את השיפוצים (הספק הנוכחי של המכרז שבנדון). לעניות דעת המועצה לא יהיה נכון להחליף במקביל שני גורמים המשפיעים על המשך שיפוץ התחנות.
3. בנוסף, המועצה עדיין לא יודעת את התאריך המדויק בו הרייסר יסיים את פעילותו באופן סופי. רק לאחר סיום פעילות הרייסר תדע המועצה את היקף הפעילות המדויק הקשור בפירוק ציוד ו/או בהחלפתו ובהתאמת 500 התחנות ששופצו לווניר בלבד.
4. נדרשת מיומנות מיוחדת לטיפול ביחידות הקיר ובהתאמתן לציוד המועצה. הספק הנוכחי היה שותף מלא לבנייתם וכל ההנדסה והתכנון של עשרות סוגי היחידות הקיימות.
5. על סמך ניסיון העבר, עבודת החלפת והתאמת תחנות המועצה לפעילות עורכת כשנה. הערכת המועצה הינה כי הליך התאמת כל התחנות בהן יש כיום רייסר ייערך כשנתיים.

הארכת ההתקשרות כאמור אושרה בהתאם להוראות תקנות 3(4)(ב)(3) ו- 38 לתקנות.